

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
ГБПОУ «Пожарно-спасательный
колледж «Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей»

Ю.А. Пивненко

« _____ » апреля 2015 года



ПЛАН РАБОТЫ


городского ресурсного центра Санкт-Петербургского
ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр
подготовки спасателей» на **май, июнь 2015 г.**

Наименование реализуемой инновационной образовательной программы:
«Создание дистанционного практикоориентированного образовательного
ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических
кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической
безопасности»

Дата и место проведения мероприятия	Наименование мероприятия	Целевая аудитория (исполнители)	Ответственные
1	2	3	4
Май			
До 05.05.2015	Завершение структурно-логического моделирования, монтажа (оформления) курсов в PowerPoint, настройка анимации и озвучивание учебного материала (всего 5 курсов).	Рабочий коллектив проекта	Писарев С. Н.
До 12.05.2015	Завершение размещения учебного и информационно-справочного материала в виртуальной обучающей среде.	Боголепов С. А.	Писарев С. Н.
До 20.05.2015	Проведение предварительных внутренних экспертиз 5-ти курсов.	Шклярник В. А. (пожарная безопасность) Данилова Н. А. (эколо-	Писарев С. Н.

		гическая безопасность)	
До 22.05.2015	Устранение недочетов по результатам предварительных внутренних экспертиз.	Рабочий коллектив проекта	Писарев С. Н.
До 25.05.2015	Составление аналитической справки о работе РЦ за 2014/2015 учебный год.	Писарев С. Н. Звонов В. С.	Пивненко Ю. А.
Июнь			
11.06.2015	Проведение инструктивно-методического совещания с участниками работы над проектом.	Рабочий коллектив проекта	Пивненко Ю. А. Писарев С. Н.
До 25.06.2015	Планирование работы РЦ на 2015-16 учебный год.	Рабочий коллектив проекта	Писарев С. Н.
Весь период	Сбор материалов для технологического отчета «Опыт работы коллектива РЦ по созданию дистанционного практико-ориентированного образовательного ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности» по результатам работы над I и II этапами проекта.	Рабочий коллектив проекта	Писарев С. Н.

Начальник ресурсного центра



С. Н. Писарев