

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»

Ю.А. Пивненко

«03» сентября 2015 г.



ПЛАН

работы ресурсного центра на 2015-2016 г.г.

Наименование реализуемой инновационной образовательной программы:

«Создание дистанционного практикоориентированного образовательного ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности»

2015 год

ВВЕДЕНИЕ

Общая цель реализации инновационной образовательной программы (ИОП): Организация и дидактическое сопровождение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности с применением дистанционных образовательных технологий.

1. Задачи по реализации ИОП на 2015-2016 г.г.

- проверка правильности монтажа и оформления курсов;
- окончательный перевод учебного контента в виртуальную обучающую среду (e-learning);
- проведение внутренней и внешней педагогических экспертиз;
- пробное проведение курсов (апробация) на фокусной группе;
- усовершенствование и тиражирование курсов.

2. Ожидаемые результаты реализации

В результате работы будет разработан и внедрен *дистанционный практикоориентированный образовательный ресурс для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности.*

Прогнозируемый эффект от внедрения может быть выражен:

- долей охвата (в %) управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений от их общего числа (определяется на основе получаемых статистических данных из заявок на обучение);
- значительным улучшением возможностей и условий для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений мерам пожарной и экологической безопасности (определяется по результатам обязательных отзывов от прошедших обучение).

3. Этапы реализации ИОП на 2015-2016 г.г.

Этап IV - Тестирование и пробное проведение курсов (апробация)

- апробация пилотных курсов на фокусной группе. Тестирование учебных модулей курсов (внутренняя экспертиза);
- тестирование учебных модулей курсов (внешняя экспертиза).

Этап V - Усовершенствование, тиражирование курсов и их внедрение

- устранение выявленных недочетов и сбоев в работе программ;

- отработка методики организации технического и технологического сопровождения дистанционных обучающих курсов;

- внедрение дистанционных обучающих курсов (через Интернет или CD-ROM).

ПЛАН РАБОТЫ (НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ)

№ п/п	Содержание работы	Сроки выполнения	Ответствен. исполнитель	Целевая аудитория	Планир. результат и форма отчета
1	2	3	4	5	6
1. Организационно-нормативная деятельность					
1.1	Корректурa детализированного технологического плана работы над проектом.	сентябрь 2015	Пивненко Ю. А. Писарев С. Н.	Рабочий коллектив проекта	Технологический план
1.2	Определение конкретных заданий разработчикам и участникам проекта на 2015-2016 г.г.	сентябрь 2015	Пивненко Ю. А. Писарев С. Н.	Рабочий коллектив проекта	Индивиду. задания
1.3	Проведение инструктивно-методического совещания с участниками работы над проектом.	сентябрь 2015 декабрь 2015 март 2016 июнь 2016	Пивненко Ю. А. Писарев С. Н.	Рабочий коллектив проекта	Рекоменд. по работе над проектом
2. Образовательная деятельность					
2.1	Информационно-методический семинар «Опыт применения элементов педагогического дизайна при работе по созданию дистанционных обучающих курсов» (часть III)	Март-апрель 2016	Писарев С. Н.	Коллективы РЦ других ОУ	Материалы семинара, презентация РРТ
3. Методическая деятельность					
3.1	Разработка организации прове-	сентябрь	Писарев С. Н.	Рабочий	Метод.

	дения дистанционного тестирования (по 5-ти курсам).	2015	Звонов В. С. Боголепов С. А.	коллектив проекта	рекоменд.
3.2	Разработка организации проведения 4-х практических занятий по ПТМ.	сентябрь 2015	Писарев С. Н. Звонов В. С.	Рабочий коллектив проекта	Метод. рекоменд.
3.3	Разработка организации проведения практического зачета по ПТМ.	сентябрь 2015	Писарев С. Н. Звонов В. С.	Рабочий коллектив проекта	Метод. рекоменд.
3.4	Разработка организации подачи заявки на дистанционное обучение.	сентябрь 2015	Писарев С. Н. Звонов В. С. Боголепов С. А.	Рабочий коллектив проекта	Метод. рекоменд.
3.5	Разработка организации дистанционного обучения (прохождения всех курсов).	сентябрь 2015	Писарев С. Н. Звонов В. С. Боголепов С. А.	Рабочий коллектив проекта	Метод. рекоменд.
3.6	Разработка организации выдачи удостоверений и сертификатов об обучении.	сентябрь 2015	Писарев С. Н. Звонов В. С.	Рабочий коллектив проекта	Метод. рекоменд.
3.7	Утверждение учебных и тематических планов для 5-ти курсов по пожарной и экологической безопасности в руководящих инстанциях.	сентябрь - ок- тябрь 2015	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.		Утвер- жденные планы
3.8	Выступление на педсовете колледжа с отчетом о проделанной коллективом РЦ работы.	сентябрь - ок- тябрь 2015	Писарев С. Н.	педагогический коллектив колледжа	доклад
3.9	Назначение фокусной группы для апробации дистанционных курсов.	сентябрь - ок- тябрь 2015	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.	педагогический коллектив колледжа	Приказ о назначении
3.10	Проведение внутренней педагогической экспертизы образова-	ноябрь – декабрь	Пивненко Ю.А.	Эксперты, члены фо-	Заключе- ние экс-

	тельного ресурса.	2015	Писарев С. Н.	кусной группы	перт. группы
3.11	Проведение внешней педагогической экспертизы образовательного ресурса.	январь – февраль 2016	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.	Внешние эксперты	Заключение эксперт. группы
3.12	Заключение сетевых договоров с ОУ города на использование разработанного образовательного ресурса.	апрель 2016	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.	ОУ города	Сетевые договоры
3.13	Написание и оформление методического пособия «Опыт работы коллектива РЦ ПСК по созданию дистанционного практико-ориентированного образовательного ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности».	январь - май 2016 г.	Писарев С. Н.	педагогическое сообщество города	Метод. пособие
4. Диссеминация результатов инновационной деятельности					
4.1	Подготовка и оформление аналитической справки о работе РЦ по созданию дистанционного образовательного ресурса за 2013-16 г.г.	Июнь 2016	Писарев С. Н.	Коллективы РЦ других ОУ	Итоговая аналитическая справка
4.2	Информационно-методический семинар «Опыт применения элементов педагогического дизайна при работе по созданию дистанционных обучающих курсов» (часть III)	Март-апрель 2016	Писарев С. Н.	Коллективы РЦ других ОУ	Материалы семинара, презентация РРТ
4.3	Подготовка и публикация статьи «Опыт применения элементов педагогического дизайна при со-	Март-апрель 2016	Писарев С. Н. Звонов В. С.	педагогическое сообщество	Статья

	здании дистанционного практико-ориентированного образовательного ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности»			города	
	Написание и оформление методического пособия «Опыт работы коллектива РЦ ПСК по созданию дистанционного практико-ориентированного образовательного ресурса для повышения квалификации управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений в области пожарной и экологической безопасности».	январь - май 2016 г.	Писарев С. Н.	педагогическое общество города	Метод. пособие
5. Информационная деятельность					
5.1	Информационное сопровождение и продвижение проектов городского ресурсного центра в сети Интернет.	Весь период	Галлиулина С. Я. Боголепов С. А.	педагогическое общество города	- на сайте колледжа; - на сайте Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга
6. Международная деятельность					
	Не планируется				
7. Работа по экспертизе качества инновационной деятельности					
7.1	Разработка критериев эффектив-	Декабрь	Писарев С. Н.		Описание

	ности ИД, количественных и качественных показателей к ним.	2015	Звонов В. С.		критериев
7.2	Разработка формы отзыва о прохождении курса обучения и порядка его предоставления.	Январь 2016	Писарев С. Н. Звонов В. С.		Форма отзыва
7.3	Проведение внутренней педагогической экспертизы образовательного ресурса.	ноябрь – декабрь 2015	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.	Эксперты, члены фо- кусной группы	Заключе- ние экс- перт. груп- пы
7.4	Проведение внешней педагогической экспертизы образовательного ресурса.	январь – февраль 2016	Пивненко Ю.А. Писарев С. Н.	Внешние эксперты	Заключе- ние экс- перт. груп- пы

Начальник ресурсного центра



С. Н. Писарев